

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

číslo 80/2012/08431/M/R

**uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 08.10.2012**

Návrh

I.

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ : **Obec Hôrky**
Obecný úrad č. 111
010 04 Žilina
Zastúpený: Ing. Miroslav Kašuba, starosta
Bankové spojenie : VÚB banka a.s.,
Číslo účtu : 2955821951/0200
IČO : 00321303
DIČ : 2020671895
Tel: 041/5662604, 0903451390
E-mail: obec.horky@stonline.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ : **CESTY NITRA, a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený : Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Poverený realizáciou diela :
CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Martin Papala - vedúci strediska
Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
Číslo účtu : 107-0057470257/8100
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Tel., fax : 032/6538911, 6538912
Obchodný register: Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II.

Predmet dodatku

Vzájomnou dohodou zmluvných strán uvedených v článku I. Zmluvy o dielo č. 80/2012/08431/M/R, ktorej predmetom je realizácia diela „**Rekonštrukcia časti MK v obci Hôrky**“, sa upravuje z dôvodu navyšiac prác požadovaných a odsúhlasených objednávatelom cena diela v článku V. Cena bod 5.1 takto :

	Cena bez DPH €	DPH 20 % €	Cena vrátane DPH €
Pôvodná cena diela	19 995,50	3 999,10	23 994,60
Cena za navyšiac práce Dodatok č.	2 912,00	582,40	3 494,40
Cena po zvýšení	22 907,50	4 581,50	27 489,00

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 80/2012/08431/M/R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel obdrží dve vyhotovenie a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Hôrky , dňa

Za objednávateľa :



.....
Ing. Miroslav Kašuba
starosta obce

V Nitre, dňa 20.11.2012

Za zhotoviteľa :

CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6
249 78 NITRA

.....
Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca
CESTY NITRA, a.s.